

Numer sprawy

Data

pieczętka jednostki organizacyjnej

RAPORT Z REALIZACJI UMOWY

Zgodnie z art. 446 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy¹:

1. na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;
2. na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;
3. wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:
 - a. 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro,
 - b. 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;
4. zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy, albo dokonał jej wypowiedzenia (w całości lub w części).

Zgodnie z art. 446 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający sporządza raport w terminie miesiąca² od dnia³:

1. sporządzenia protokołu odbioru albo
2. uznania umowy za wykonaną albo
3. rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo
4. rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej.

Nr umowy:	Nr postępowania:	Data zawarcia umowy:	Data zdarzenia wpływającego na termin przygotowania raportu ⁴ :
Kwota wydatkowana na realizację zamówienia			
Szacunkowa wartość zamówienia			
Cena całkowita podana w ofercie			
Okoliczności, które wpłynęły na konieczność sporządzenia raportu			
Przyczyny wystąpienia powyższych okoliczności			
Ocena sposobu wykonania zamówienia			
Ocena jakości wykonania zamówienia			
Wnioski dot. zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień			
Wnioski dot. zmiany sposobu określenia przedmiotu zamówienia ⁵			

Osoba odpowiedzialna za zamówienie
(pieczętka i podpis)

¹ Należy wybrać okoliczność dotyczącą umowy, która spowodowała konieczność sporządzenia raportu

² Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp do wyliczenia terminu należy zastosować przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495)

³ Należy wybrać zdarzenie, od którego liczony ma być miesiąc na sporządzenie raportu

⁴ Data zdarzenia, od którego należy liczyć miesiąc na sporządzenie raportu

⁵ Wnioski (także powyższe) należy sformułować z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków publicznych